



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

---

---

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19. 04. 2019 № 3.12-482-р  
Южно-Сахалинск

**О создании Центров образования цифрового, естественнонаучного,  
технического и гуманитарного профилей «Точка роста»**

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с паспортом регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»,

1. Утвердить Комплекс мер по созданию Центров образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году (прилагается).

2. Утвердить План («дорожную карту») по созданию Центров образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году (прилагается).

3. Отделу реализации государственной политики в сфере общего образования (Монагарова Н.П.):

- осуществлять координацию мероприятий по созданию Центров цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста»;

- предоставлять ежеквартальный отчет о реализации Плана («дорожной карты») по созданию Центров цифрового, естественнонаучного,

технического и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году в ведомственный проектный офис.

4. Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования:

- обеспечить реализацию Плана («дорожной карты») по созданию Центров цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году;

- отчет о реализации Плана («дорожной карты») по созданию Центров цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году предоставлять ежеквартально до 2 числа месяца, следующего за отчетным.

5. ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» (Крылова А.А.):

- обеспечить методическое сопровождение мероприятий по созданию Центров цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста»;

- определить ответственное лицо с возложением обязанностей и ответственности за реализацию Плана («дорожной карты») по созданию Центров цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году с предоставлением информации об исполнении не позднее 30 апреля 2019 года;

- отчет о реализации Плана («дорожной карты») по созданию Центров цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году предоставлять ежеквартально до 2 числа месяца, следующего за отчетным.

6. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности министра  
образования Сахалинской области



С.А. Мирова

## УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства образования  
Сахалинской области  
от 19.04.2019 № 3.12-467-р

### **Комплексе мер по созданию Центров цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году**

Комплексе мер по созданию Центров цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста» разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с паспортом регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Целью настоящего Комплекса мер является создание в 2019 году Центров образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центры «Точка роста») как общественного пространства для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей и педагогов в 15 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.

Задачами настоящего Комплекса мер являются:

1. Обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология», «Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности».

2. Обновление материально-технической базы сельских школ с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.

3.12-482-р (п)(5.0)

3. Повышение квалификации педагогов предметной области «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».

Одной из главных особенностей островной школьной сети является наличие большого количества сельских школ, доля которых составляет 46% в общей численности общеобразовательных организаций области. На начало 2018/2019 учебного года функционирует 75 сельских школ, в которых обучается 9 228 детей или 15,8% от общего количества обучающихся. Из 75 школ 35 являются малокомплектными, с численностью до 100 чел. Политику министерства, направленную на сохранение малокомплектных школ в селах, где есть дети, определяют политические и социальные факторы, имеющие существенное значение для дальнейшего социально-экономического развития региона.

В силу наличия территорий с ограниченной транспортной доступностью, низкой плотностью населения в регионе отсутствует практика изучения предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», образовательных организаций среднего профессионального и высшего профессионального образования, предприятий реального сектора экономики.

Для формирования современных компетенций и навыков у обучающихся сельских школ, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, создаются Центры «Точка роста», как структурные подразделения общеобразовательных организаций.

Помещения Центров «Точка роста» зонированы по следующим направлениям:

- зона виртуальной реальности, моделирования и прототипирования;
- коворкинг зона;
- медиазона;
- шахматная гостиная.

Основными функциями Центров «Точка роста» являются:

- обеспечение внедрения обновленного содержания преподавания основных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;
  - реализация разноуровневых общеобразовательных программ дополнительного образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;
  - обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к современным и вариативным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей детям иных населенных пунктов сельских территорий;
  - внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования;
  - организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка образовательных программ для пришкольных лагерей;
  - содействие развитию шахматного образования
  - вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность;
  - обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров, включая повышение квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и педагогов Центра «Точка роста»;
  - реализация мероприятий по информированию и просвещению родителей в области цифровых и гуманитарных компетенций;
  - информационное сопровождение учебно-воспитательной деятельности Центра «Точка роста», системы внеурочных мероприятий с участием детей, педагогов, родительской общественности, в том числе на сайте образовательной организации;
-

- содействие созданию и развитию общественного движения школьников, направленного на личностное развитие, социальную активность через проектную деятельность, различные программы дополнительного образования детей.

В 2019 году на территории Сахалинской области планируется создание 15 Центров «Точка роста» в 15 муниципальных образованиях.

Основными направлениями деятельности по созданию Центров «Точка роста» являются:

- мероприятия по определению перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры «Точка роста», согласование дизайн-проектов, проектов зонирования и инфраструктурных листов;

- закупка, доставка и наладка оборудования;

- повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра «Точка роста»;

- организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста».

Финансирование операционных расходов Центра «Точка роста» осуществляется в соответствии с Общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным учреждением) – Приказ Минобрнауки России от 22.09.2015 № 1040.

Обновление материально-технической базы Центров «Точка роста» осуществляется централизованно за счет средств областного бюджета в соответствии с утвержденными инфраструктурными листами.

Ожидаемые результаты:

---

- к концу 2019 года не менее чем в 15 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 3,0 тыс. детей, том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм;

- 100% контингента обучающихся школ, участвующих в проекте, осваивают основную общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании с применением новых методик обучения и воспитания;

- не менее 70% контингента обучающихся школ, участвующих в проекте, охвачено дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства.

Реализация Комплекса мер в 2019 году будет осуществляться в соответствии с Планом («дорожная карта») по созданию Центров образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста» на региональном, муниципальном уровнях, уровне общеобразовательной организации с предоставлением ежеквартальной отчетности в Сахминобр.

Промежуточные результаты Дорожной карты ежеквартально рассматриваются ведомственным проектным офисом в целях анализа и корректировки реализуемых мероприятий.

---

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства образования  
Сахалинской области  
от 19.04.2019 № 3.12-467-р

План («дорожная карта»)  
по созданию Центров цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей  
«Точка роста» в 2019 году

Задача	Мероприятия	Исполнитель	Срок	Результат
1. Утверждение реестра образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры	1.1. Направить заявку на вхождение в реестр	Муниципальные образования	до 22.04.2019	Письменная заявка
	1.2. Издание правового акта Сахминобра об утверждении реестра	Сахминобр	до 24.04.2019	Распоряжение Сахминобра
	1.3. Проведение ВКС с участниками	Сахминобр	до 25.04.2019	
2. Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центров	2.1. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания Центров	Сахминобр	до 29.04.2019	Утвержденный медиаплан
	2.2. Информационное освещение мероприятий по созданию Центров «Точка роста» в соответствии с медиапланом	Образовательные организации Муниципальные органы	апрель-сентябрь 2019 г.	Информация, размещенная на сайте ОО
3. Утверждение индикативных показателей	3.1. Направить форму индикативных показателей в МО	Сахминобр	до 23.04.2019	Письмо Сахминобра
	3.2. Сформировать индикативные показатели	Образовательные организации Муниципальные органы	до 26.04.2019	Письмо МООУСО



	3.3. Издание правового акта Сахминобра об утверждении индикативных показателей и Типового положения о Центре	Сахминобр	до 29.04.2019	Распоряжение Сахминобра
4. Разработка НПА по созданию Центров на базе школ, вошедших в реестр	4.1. Издать локальный акт о создании Центра	Образовательные организации	апрель-май	Приказ о создании Центра
	4.2. Утвердить должностные инструкции работников Центра	Образовательные организации	апрель-май	Приказ об утверждении должностных инструкций
	4.3. Согласовать кандидатуру руководителя Центра	Образовательные организации Муниципальные органы	апрель-май	Письмо МОУСО
	4.4. Разработать план мероприятий по созданию и функционированию Центра	Образовательные организации	апрель-май	План мероприятий, утвержденный директором ОО
	4.5. Рассчитать и согласовать калькуляцию операционных расходов на функционирование Центров	Образовательные организации Муниципальные органы Сахминобр	апрель-май	Письмо о согласовании
	4.6. Внести изменения в Устав, ООП и др. локальные акты	Образовательные организации	май-июнь	НПА с внесенными изменениями
	4.7. Методическое сопровождение формирования НПА (пакет примерных локальных актов, консультирование)	ГБОУ ДПО ИРОСО	май-июнь	Методические рекомендации Отчет о проведенных мероприятиях по сопровождению
	4.8. Доработать или при необходимости разработать дополнительные общеобразовательные	Образовательные организации	апрель-май	Дополнительные общеобразовательные программы с учетом

	программы			деятельности Центра
	4.9. Оформить при необходимости лицензию на реализацию дополнительных общеобразовательных программ	Образовательные организации	май-июнь	Лицензия на реализацию дополнительных общеобразовательных программ
	4.10. Разработать план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Образовательные организации	май-июнь	Утвержденный план работы Центра
5. Создание инфраструктуры Центра	5.1. Определить помещения для работы Центра с фиксацией первоначального состояния	Образовательные организации	до 30.04.2019	Письмо, фото ОО
	5.2. Сформировать дизайн-проект помещений с учетом зонирования	Образовательные организации	до 07.05.2019	Письмо ОО
	5.3. Согласовать дизайн-проекты Центров	Сахминобр	до 13.05.2019	Письмо Сахминобра
	5.4. Привести площадки образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» с фотофиксацией	Образовательные организации	июнь-август	Отчет, фото
6. Формирование перечня учебного оборудования	6.1. Направить примерный перечень (инфраструктурный лист) учебного оборудования и средств обучения для оснащения Центров в ОО	Сахминобр	до 24.04.2019	Письмо Сахминобра
	6.2. Сформировать перечень необходимого учебного оборудования	Образовательные организации	до 27.04.2019	Письмо ОО
	6.3. Согласовать перечень учебного оборудования и средств обучения	Сахминобр	до 30.04.2019	Письмо Сахминобра
	6.4. Оформить заявку на централизованную закупку	Сахминобр	до 15.05.2019	Заявка на оказание услуг

	оборудования			
	6.5. Закупка, доставка до г. Южно-Сахалинска и передача оборудования в муниципальную собственность	Сахминобр	май-август	Государственные контракты Распоряжения Сахминобра Распоряжения Минимущества СО
	6.6. Доставка от г. Южно-Сахалинска и установка оборудования	Образовательные организации Муниципальные органы	август	Отчет, фото ОО
7. Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра	7.1. Анализ кадрового состава Центров	Сахминобр	до 26.04.2019	Аналитическая информация
	7.2. Разработка плана-графика повышения квалификации	Образовательные организации ГБОУ ДПО ИРОСО	до 13.05.2019	Утвержденный сводный план-график повышения квалификации
	7.3. Обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации	Образовательные организации	май-сентябрь	Свидетельство о повышении квалификации Отчет о повышении квалификации
8. Открытие Центров	8.1. Набор детей, обучающихся по программам Центра	Образовательные организации	сентябрь	Приказы о зачислении
	8.2. Торжественное открытие Центра	Образовательные организации Муниципальные органы	сентябрь-октябрь	Информационное освещение в СМИ